

## 令和6年度 利尻町工事等発注予定一覧表

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
測量調査	用地調査業務	用地調査	4月	R6.4 ~ R7.2	建設課
下水道設計	下水道管渠布設工事実施設計業務	実施設計	4月	R6.4 ~ R6.8	建設課
土木	町道付属物改修工事(その1)	栄浜地区:排水構造物改修 泉町地区:トラフ改修	4月	R6.4 ~ R6.7	建設課
土木	町道付属物改修工事(その2)	ガードレール等改修	4月	R6.4 ~ R6.7	建設課
土木	排水構造物設置工事	富士見町地区:排水構造物設置	4月	R6.4 ~ R6.7	建設課
土木	教員住宅解体工事	住宅解体 1棟	4月	R6.4 ~ R6.6	教育委員会
建築	公民館大集会室改修工事	建具取替 1ヶ所	4月	R6.4 ~ R6.9	仙法志支所
電気	EV充電設備導入工事	EV急速充電器2台設置	4月	R6.4 ~ R6.9	防災情報室
電気	沓形小学校新校舎ネットワーク環境整備工事	ネットワーク設備 一式	4月	R6.4 ~ R6.6	教育委員会
機械	ユニセンター施設改修工事	ユニセンター設備改修(送水ポンプ・ろ過機バルブ・循環ポンプ)	4月	R6.4 ~ R7.3	産業課
備品購入	防災用ドローン購入	防災用ドローン購入	4月	R6.4 ~ R6.9	防災情報室
土木	草刈業務	町内草刈	5月	R6.5 ~ R6.9	建設課
土木	沓形港防風柵整備工事	防風柵設置 L=20m 基礎工 L=12m	5月	R6.5 ~ R6.12	産業課

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

令和6年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
土木	海岸漂着物処理工事	流木等海岸漂着物処理運搬	5月	R6.5 ~ R6.9	産業課
舗装	舗装補修工事	町内一円 舗装補修	5月	R6.5 ~ R6.9	建設課
舗装	公営住宅内舗装補修工事	公営住宅団地内 舗装補修	5月	R6.5 ~ R6.9	建設課
建築	旧沓形中学校屋根修繕工事	旧沓形中学校屋根修繕 一式(ツギノバ使用部分)	5月	R6.5 ~ R6.8	総務課
電気	マンホールポンプ所電気計装設備更新工事(繰越)	仙法志地区 非常通報装置5ヶ所	5月	R6.5 ~ R6.12	建設課
調査設計	下水道ストックマネジメント計画策定業務	下水道ストックマネジメント計画策定	5月	R6.5 ~ R6.12	建設課
土木	沓形小学校グラウンド整備工事	沓形小学校グラウンド及び遊具の整備	6月	R6.6 ~ R6.12	教育委員会
土木	沓形市街44号線道路改良工事	工事延長 L=120m 路盤工、排水構造物工、法面工	6月	R6.6 ~ R6.10	建設課
土木	沓形市街35号線道路改良工事	工事延長 L=86m 路盤工、排水構造物工	6月	R6.6 ~ R6.10	建設課
建築	公営住宅改修工事(富野団地)	屋根改修	6月	R6.6 ~ R6.9	建設課
建築	公営住宅改修工事(緑団地)	屋根・外壁塗装	6月	R6.6 ~ R6.9	建設課
建築	利尻町教員住宅新築工事	教員住宅新築工事 木造 1階 79.50㎡	6月	R6.6 ~ R6.12	教育委員会
電気	沓形浄化センター監視制御設備改築工事	計装盤	6月	R6.6 ~ R6.12	建設課
電気	沓形浄化センター受変電設備改築工事	高気中圧	6月	R6.6 ~ R6.12	建設課

