

利尻町 ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	100%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	有	有	有	有	有
<p>(ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール) 令和6年度にネットワークアセスメントを実施し、すでにネットワーク速度の確保に向けた課題を特定している。</p> <p>(ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール) ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和6年度内に改善策を完了している。</p> <p>(ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール) 3校中1校で速度が確保されていなかったが、令和6年度に校舎を改築しており、その際にネットワーク設備についても更新し、速度の確保を確認している。</p>					