

令和7年度 利尻町工事等発注予定一覧表

※下記の内容は公表時点での予定であり、年度途中で変更する場合があります。

令和7年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
土木	利尻町特環下水道管渠布設工事(繰越)	下水道管渠布設 φ150 L=m、1号マンホール 1箇所	3 月	R7.3 ~ R7.7	建設課
土木	沓形港防風柵整備工事(繰越)	防風柵設置 L=10m 一式	4 月	R7.4 ~ R7.11	産業課
土木設計	教員住宅用地整備工事実施設計業務	教員住宅用地 平面部550㎡ 法面部250㎡	4 月	R7.4 ~ R7.8	教育委員会
土木	利尻町特環下水道マンホールポンプ設置工事	マンホールポンプ設置 1式	5 月	R7.5 ~ R8.2	建設課
土木	海岸漂着物処理工事	流木等海岸漂着物処理運搬 一式	5 月	R6.5 ~ R6.9	産業課
建築	教員住宅ベランダ改修工事	富野教員住宅ベランダ撤去6箇所 設置3箇所	5 月	R7.5 ~ R7.6	教育委員会
土木設計	小規模治山調査設計業務	御崎地区調査設計 一式	5 月	R7.5 ~ R7.7	建設課
土木	町道付属物改修工事	改修 N=20基	6 月	R7.6 ~ R7.10	建設課
土木	沓形市街3号線道路改良工事	道路改良 L=128.00m、W=5.5m	6 月	R7.6 ~ R7.10	建設課
土木	沓形市街35号線道路改良工事	道路改良 L=162.00m、W=5.5m	6 月	R7.6 ~ R7.10	建設課
土木	教員住宅用地整備工事(1工区)	教員住宅用地平面550㎡	6 月	R7.6 ~ R7.9	教育委員会
土木	沓形港防風柵整備工事	防風柵設置 L=30m 一式	6 月	R7.6 ~ R8.1	産業課
建築	公営住宅改修工事(富野団地)	屋根改修 富野団地(H5建設)1棟4戸	6 月	R7.6 ~ R7.9	建設課

※下記の内容は公表時点での予定であり、年度途中で変更する場合があります。

令和7年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
建築	ウニセンター施設鉄柱補修工事	中間育成施設鉄柱補修 一式	6 月	R7.6 ~ R7.8	産業課
機械	ウニセンター施設スクリーン改修工事	分離装置(スクリーン)改修 一式	6 月	R7.6 ~ R8.3	産業課
土木調査	町道付属物点検業務	調査設計 大型視線誘導標 126基分	6 月	R7.6 ~ R7.12	建設課
下水道設計	沓形浄化センター改築工事実施設計業務	改築工事実施設計 一式	6 月	R7.6 ~ R7.12	建設課
土木	森林公園通路・駐車場整備工事	通路・駐車場整備 一式	7 月	R7.9 ~ R7.12	建設課
建築	森林公園バンガロー改修工事	バンガロー改修 6棟	7 月	R7.8 ~ R7.12	建設課
建築	教員住宅新築工事	木造平屋建住宅 1棟1戸 79.50㎡ 外構整地等一式	7 月	R7.7 ~ R7.12	教育委員会
建築	仙法志クリーンセンター建具更新工事	管理棟外部ステンレスドア、管理棟外部アルミサッシ	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課
電気	森林公園電気設備改修工事	電気設備改修 一式	7 月	R7.9 ~ R7.12	建設課
電気	仙法志クリーンセンター電気計装設備更新工事	非常通報装置	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課
電気	マンホールポンプ所電気計装設備更新工事	水位計 2ヶ所	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課
機械	仙法志クリーンセンター水処理設備更新工事	ばっ気持沈砂槽覆蓋	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課
機械	仙法志クリーンセンター空調換気設備更新工事	ダクトSUSスパイラル	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課
下水道設計	沓形浄化センター施設改築工事実施設計業務	施設改築工事実施設計業務	7 月	R7.7 ~ R8.2	建設課

※下記の内容は公表時点での予定であり、年度途中で変更する場合があります。

令和7年4月1日現在

[illegible]