

令和8年度 利尻町工事等発注予定一覧表

※下記の内容は公表時点での予定であり、年度途中で変更する場合があります。

令和8年4月1日現在

| 工種 | 工事・業務名 | 工事・業務概要 | 発注時期 | 予定工期(委託期間) | 発注部署 |
|------|-------------------|---|------|--------------|------|
| 土木 | 町道草刈業務 | 町道草刈 一式 | 5月 | R8.5 ~ R8.8 | 建設課 |
| 土木 | 町道付属物改修工事 | 元村地区ガードレール更新 | 5月 | R8.5 ~ R8.8 | 建設課 |
| 土木 | セパウン排土処理業務 | 排土 V=800m ³ | 5月 | R8.5 ~ R8.7 | 建設課 |
| 土木 | 海岸漂着物(流木等)処理工事 | 流木等海岸漂着物処理運搬 一式 | 5月 | R8.6 ~ R8.9 | 産業課 |
| 機械 | ユニセンター施設改修工事 | パタ弁トーゼンフレックス 一式(中間施設) ルーツブルワーポンプ 2台(生産施設・中間施設) | 5月 | R8.6 ~ R9.3 | 産業課 |
| 土木 | 沓形市街35号線道路改良工事 | 道路改良 L=88.0m、W=5.5m | 6月 | R8.6 ~ R8.9 | 建設課 |
| 土木 | 町道付属物改修工事 | 改修 N=7基 | 6月 | R8.6 ~ R8.10 | 建設課 |
| 土木 | 神居地区下水道管渠布設工事 | 污水管 L=100m 圧送管 L=180m | 6月 | R8.6 ~ R8.10 | 建設課 |
| 建築 | 沓形浄化センター建具改修工事 | 鋼製シャッター更新 一式 | 6月 | R8.6 ~ R8.11 | 建設課 |
| 備品購入 | ロータリ除雪車購入 | ロータリ除雪車更新 1台 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 備品購入 | 除雪ドーザ購入 | 除雪ドーザ更新 1台 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 土木調査 | 町道付属物点検業務 | 調査設計 大型視線誘導標 60基分 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 土木調査 | 利尻町橋梁点検(橋梁長寿命化計画) | N=11橋 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |

※下記の内容は公表時点での予定であり、年度途中で変更する場合があります。

令和8年4月1日現在

| 工種 | 工事・業務名 | 工事・業務概要 | 発注時期 | 予定工期(委託期間) | 発注部署 |
|----------|---------------------|---------------------|------|--------------|------|
| 測量調査及び設計 | 公営住宅等長寿命化計画策定業務 | 公営住宅 140戸、特公賃住宅 30戸 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 下水道設計 | マンホールポンプ所改築工事実施設計業務 | 改築工事実施設計業務 一式 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 下水道設計 | 処理場施設改築工事実施設計業務 | 改築工事実施設計業務 一式 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 下水道設計 | 仙法志クリーンセンター実施設計業務 | 改築工事実施設計業務 一式 | 6月 | R8.6 ~ R9.2 | 建設課 |
| 機械 | 沓形浄化センター汚泥貯留設備改築工事 | 汚泥貯留槽攪拌機更新 一式 | 7月 | R8.7 ~ R9.2 | 建設課 |
| 機械 | 用水設備改築工事 | 処理水給水装置更新 一式 | 7月 | R8.7 ~ R9.2 | 建設課 |
| 土木 | 森林公園駐車場整備工事 | 駐車場整備・造成 一式 | 9月 | R8.9 ~ R8.12 | 建設課 |
| 舗装 | 沓形市街35号線道路舗装工事 | 道路舗装 L=88.0m、W=5.5m | 9月 | R8.9 ~ R8.12 | 建設課 |
| 建築 | 森林公園施設改修工事 | バンガロー改修 2棟 | 9月 | R8.9 ~ R8.12 | 建設課 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |