

## 令和4年度 利尻町工事等発注予定一覧表

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

令和4年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
土木	町道付属物改修工事(その1)	大型視線誘導標取替 一式	4月	R4.4 ~ R4.6	建設課
土木	町道付属物改修工事(その2)	トラフ改修・トラフ蓋取替 一式	4月	R4.4 ~ R4.6	建設課
土木	日出地区下水道施設改修工事	自然流下管移設 一式、圧送管移設 一式 マンホール移設 一式	4月	R4.4 ~ R4.7	建設課
建築	公営住宅内部改修工事(緑団地)	内部改修 一式(R-98-1棟【10-1室】)	4月	R4.4 ~ R4.7	建設課
土木	町道草刈業務	町道草刈 一式	5月	R4.5 ~ R4.8	建設課
土木	あけぼのニュータウン公園整備工事	整地・張芝 A=550.0㎡	5月	R4.5 ~ R4.8	総務課
土木	海岸漂着物処理工事	流木等海岸漂着物処理運搬 一式	5月	R4.5 ~ R4.9	産業課
建築	旧新湊小学校体育館屋根改修工事	屋根改修 一式	5月	R4.5 ~ R4.10	総務課
建築	神居シェアハウス外部改修工事	外壁、屋根改修 一式	5月	R4.5 ~ R4.9	総務課
建築	屋上改修工事	最上階 312㎡	5月	R4.5 ~ R4.7	教育委員会
建築	沓形小学校改築工事	校舎2,875.24㎡ 外構一式	5月	R4.6 ~ R6.3	建設課
建築	利尻町公民館大集会室改修工事	屋根改修 A=135㎡外	5月	R4.5 ~ R4.7	仙法志支所
土木設計	沓形市街3号線実測実施設計外業務	実施設計・用地測量外 一式	5月	R4.6 ~ R4.9	建設課
建築設計	耐震改修促進計画策定業務	耐震改修促進計画策定 一式	5月	R4.5 ~ R4.12	建設課
土木	沓形新水源施設整備工事	水道施設整備 一式	6月	R4.6 ~ R5.3	建設課

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

令和4年4月1日現在

工種	工事・業務名	工事・業務概要	発注時期	予定工期(委託期間)	発注部署
土木	沓形港防風柵整備工事	防風柵設置 一式、基礎工 一式	6月	R4.7 ~ R4.12	産業課
建築	公営住宅改修工事(富野団地)	屋根改修 一式(R-91-2棟【1棟4戸】)	6月	R4.6 ~ R4.9	建設課
建築	公営住宅改修工事(神居団地)	屋根・外壁塗装 一式(R-02-1【1棟4戸】)	6月	R4.6 ~ R4.9	建設課
建築	除雪センター改修工事	オーバースライダー改修 一式	6月	R4.6 ~ R4.10	建設課
建築	役場庁舎正面玄関ポーチ撤去工事	ポーチ撤去工 一式	6月	R4.6 ~ R4.9	総務課
建築	仙法志歯科診療所外壁改修工事	外壁・建具改修 一式	6月	R4.6 ~ R4.9	総務課
電気	沓形新水源電気計装設備工事	電気計装設備 一式	6月	R4.6 ~ R5.3	建設課
電気	マンホールポンプ所電気計装設備更新工事	電気計装設備更新 一式	6月	R4.6 ~ R5.2	建設課
電気	沓形浄化センター電気計装設備更新工事	電気計装設備更新 一式	6月	R4.6 ~ R5.2	建設課
土木設計	小規模治山基本設計業務	小規模治山基本設計(政治地区) 一式	6月	R4.6 ~ R4.10	建設課
土木設計	利尻町橋梁計画策定	橋梁計画策定 一式	6月	R4.6 ~ R4.12	建設課
下水道設計	漁業集落排水施設改築実施設計業務	改築更新工事実施設計 一式	6月	R4.6 ~ R5.2	建設課
土木	神居1号線道路改良工事	道路改良 L=164m, W=5.5m	7月	R4.7 ~ R4.10	建設課
舗装	神居1号線道路舗装工事	道路舗装 L=164m, W=5.5m	9月	R4.9 ~ R4.12	建設課
土木	沓形保育所遊具設置工事	園庭遊具設置 一式	未定	未定	町民課